

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБОУ СОШ пос. Ленинский

_____ Л. Ф. Яннаева

**Дорожная карта
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в ГБОУ СОШ пос. Ленинский в 2023 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП				
1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	Март 2023	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
2.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Март 2023	Создана рабочая группа
3.	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании	Рабочая группа Заместитель директора по УВР	Апрель 2023	Составление чек - листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте
4.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа Заместитель директора по УВР	Апрель 2023	Разработана дорожная карта
5.	Внесение изменений в программу развития	Рабочая группа И.о. директора	Апрель 2023	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

1. Критерий: ЗНАНИЕ

(по результатам самодиагностики было **23** баллов, планируем **25**)

1.1	Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ	Заместитель директора по УВР Библиотекарь И.о. директора	До 01.09.2023	Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей
1.2	Обеспечить не менее 80% педагогов прохождение курсов по организации образования с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Заместитель директора по УВР	Июль – август 2023	Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС

2. Критерий: ВОСПИТАНИЕ

(по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 19 баллов)

2.1	Наличие бренда (узнаваемого стиля) школы	Педагог организатор	Май-июнь 2023	Разработка бренда (узнаваемого стиля) школы Организация и участие специалистов образовательной организации в семинарах и открытых мероприятиях по воспитательной работе на базе школы
2.2	Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Педагог организатор	Сентябрь 2023	Наличие советника
2.3	Создание медиacentра (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета)	Учитель русского языка Полуэктова Л.В.	Май 2023	Наличие и функционирование медиacentра: - с 01.09.2022(выпуск газеты)

3. Критерий ТВОРЧЕСТВО

(по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 10 баллов)

3.1	Расширить наличие творческих объединений (не менее 5 объединений)	Заместитель директора по УВР, Педагог организатор	Сентябрь 2023	Вовлечение более 30% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности
-----	--	--	---------------	---

4. Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

(по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 14 баллов)

1.1	Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности	Ответственный за профориентационную работу	В течение 2023 года	Вовлечение обучающихся в конкурсную деятельность
1.2	Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор»	Заместитель директора по УВР	Май- август 2023	Более 2% педагогических работников повысили квалификацию (за год)

5. Критерий ЗДОРОВЬЕ

(по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 13 баллов)

5.1	Охват обучающихся ВФСК «ГТО» от 10 до 30%	Педагог организатор, учитель физической	Сентябрь 2023	Общее оздоровление обучающихся
-----	---	--	---------------	--------------------------------

		культуры		
5.2	Расширить спектр спортивных секций до 5 и более - запуск секции «Лёгкая атлетика»	Педагог организатор, учитель физической культуры	Апрель-август 2023	Участие в районных, окружных и областных мероприятиях

6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

(по результатам самодиагностики было 4 баллов, планируем 10 баллов)

6.1	Реализация методических рекомендаций по внедрению единого штатного расписания	Заместитель директора по УВР	В течение 2023	Применить методические рекомендации по внедрению единого штатного расписания
6.2	Создание условий для повышения квалификации работников в области работы с единым штатным расписанием	Заместитель директора по УВР	В течение 2023	Повышение квалификации педагогических работников

6.3	Организация методического сопровождения педагогических работников до 50%	Заместитель директора по УВР	В течение 2023	Организовать методическое сопровождение педагогических работников
6.4	Организовать прохождение КПК педагогами по программам из федерального реестра	Заместитель директора по УВР	Апрель-сентябрь 2023	Более 5% педагогических квалификацию (за год)
7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ (по результатам самодиагностики было 7 баллов, планируем 8 баллов)				
7.1	Заключить договор с центром «Семья» по работе социального педагога	И.о. директора школы	август 2023	Работа социального педагога
8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 13 баллов)				
8.1	Регистрация обучающихся и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа»	И.о. директора Заместитель директора по УВР	Сентябрь 2023	Вовлечение обучающихся до 70%
8.2	Участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей	Технический специалист, педагоги школы	Май-сентябрь 2023	Возможность проведения 100% уроков и внеклассных мероприятий с помощью ВКС
3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП				
1.	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа	Март 2023	Результаты самодиагностики
2.	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Рабочая группа	Май 2023	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.
3.	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг.	Рабочая группа	Август 2023	Чек-лист, дорожная карта

