

Приложение 3  
к приказу № 18 од  
от 13.01.2021 г.

Утверждено  
Директор  
ГБОУ СОШ пос. Ленинский  
*С.М. Шапкина*  
Приказ № 10



**ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА  
«ТОЧКА РОСТА» В ГБОУ СОШ ПОС. ЛЕНИНСКИЙ**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Размещение на официальном сайте школы вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Ответственный за работу сайта	Информация на сайте о создании Центра	25.02.2021
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра «Точка роста»	директор	Приказ по школе, размещение на сайте	25.02.2021
3.	Утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста» в ГБОУ СОШ пос. Ленинский на основе регионального	директор	Информация о создании и функционировании Центра направляется в ЮЗУ	28.02.2021
4.	Определение помещений ОО, в которых будет располагаться Центр «Точка роста»	директор	Решение совместно с ТУ, органом местного самоуправления	28.02.2021
5.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центра «Точка роста»	директор	Дизайн-проект Центра	10.03.2021- 20.03.2021
6.	Разработка и утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	директор	Положение о Центре, размещение на сайте	01.03.2021
7.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра «Точка роста»	директор	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021- 31.08.2021
8.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Зам. директора по УВР	Размещение программ на сайте	28.02.2021- 20.08.2021

9.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для ГБОУ СОШ пос. Ленинский и предоставление на вышестоящие уровни	директор	Осуществляется совместно с ТУ	10.03.2021
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Зам. директора по УВР	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	15.03.2021
11.	Организация повышения квалификации педагогов Центра «Точка роста»	Зам. директора по УВР	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика педагогами повышения квалификации	По отдельному графику
12.	Приведение площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	директор	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	01.04.2021-20.08.2021
13.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности Центра «Точка роста» к открытию	Ответственный за работу сайта	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	15.08.2021-23.08.2021
14.	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.		Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте ОО	1 сентября 2021 года
15.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию центра «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста»	Направление информации в ТУ	01.09.2021, далее с 29.09.2021
16.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель Центра «Точка роста»	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	в течение 2021 года